

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 2014. 05. 28.

„A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak elvégzésére

Megrendelő: Kapuvár Városi Önkormányzat
székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.
adószám: 15728025-2-08
bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005
képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző

mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő**

Vállalkozó: Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.
székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.
elérhetősége: 96/419-332, makadamkft@makadamkft.hu
cégjegyzékszám: 08-09-006655
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 18A23201
adószám: 11466648-2-08
bankszámlaszám: 18203040-06015378-40010012 FHB Bank Zrt.
képviseli: Lökös Zoltán cégvezető
cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.
elérhetősége: 96/419-332, makadamkft@makadamkft.hu

mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** –

(a továbbiakban együtt: „**Szerződő Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

1. A Szerződő Felek a közöttük 2014. február 17-én létrejött „A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak elvégzésére” c. szerződés 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. A szerződés tárgya

A Vállalkozó vállalja építési munkálatok elvégzését a vállalkozási szerződés mellékletét képező, közbeszerzési eljárásban elfogadott mennyiségszámítás szerint településenként részletezett tételes árajánlatnak megfelelően az alábbi településeken, a kiadott építési engedélyeknek megfelelően:

	Település	Feladat	Megvaló sítás helyszí n e hrsz	Építési engedély száma
1.	Acsalag Községi Önkormányzat	2 helyszínen történik meg új autóbuszöböl kiépítése, 2 db új váróépület épül	181/6, 181/7, 181/8	GY/ÚO/NS/B/188/1/2011.
2.	Bágyogszovát Község Önkormányzata	3 helyszínen történik kivitelezés: 3 új autóbuszöböl leszállósíggel, 3 új váróépület,	909,910 ,911	GY/ÚO/NS/B/187/2/2011. és GY/ÚO/NS/B/187/3/2011.
3.	Beled Város Önkormányzata	4 helyszínen 4 új autóbuszöböl épül meg	1010, 1513, 1514, 1515	GY/ÚO/NS/A/417/27/2013. és GY/ÚO/NS/A/417/26/2013.
4.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	1 helyszínen autóbuszforduló és buszöböl leszállósíggel	381	GY/ÚO/NS/A/211/9/2014.
5.	Egyed Község Önkormányzata	2 helyszínen épül új autóbuszöböl, 2 db új váróépület épül	504	GY/ÚO/NS/A/277/15/2013.
6.	Kapuvár Városi Önkormányzat	1 db térségi jelentőségű napi 298 járatot kiszolgáló buszpályaudvarhoz	3697	GY/ÚO/NS/B/357/3/2012.

		közvetlenül kapcsolódó, a helyi és helyközi közlekedést kiszolgáló utca felújítása történik meg		
7.	Mihályi Község Önkormányzata	2 helyszínen a meglévő 2 db autóbuszöböl és leszállósziget felújítása történik meg	239	Nem építési engedély köteles
8.	Rábасzentmiklós Község Önkormányzata	1 helyszínen komplett autóbuszforduló buszöböllel, leszállószigettel épül meg	19/1	GY/UO/NS/A/423/24/2013.
9.	Sopronnémeti Község Önkormányzata	2 helyszínen történik meg új autóbuszöböl kiépítése	65, 66, 56/3	GY/UO/NS/B/189/1/2011.
10.	Szany Nagyközség Önkormányzata	1 helyszínen autóbuszöböl leszállószigettel	866, 1138	GY/UO/NS/B/34/7/2011.
11.	Szár föld Község Önkormányzata	2 helyszínen történik fejlesztés 1 db új váróépület, 1 db váróépület felújítás, 1 db kerékpártároló	465, 485/2, 286	Nem építési engedély köteles
12.	Vásárosfalu Község Önkormányzata	2 helyszínen történik meg új autóbuszöböl kiépítése	19	GY/UO/NS/A/418/26/2013.

A módosítás indoka: Rábасzentmiklós településen projekt helyes helyszíne a Rábасzentmiklós 19/1. hrsz. ingatlan (Kossuth utca), mely Rábасzentmiklós Község Önkormányzatának tulajdona, így az építési engedély GY/UO/NS/A423/24/2013. számon a 19/1 hrsz-ra került kiadásra.

2. A Szerződő Felek a közöttük 2014. február 17-én létrejött „A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak elvégzésére” c. szerződés 7.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„7.1.

A Megrendelő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolása alapján a Vállalkozó egy előlegszámla tizenegy részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult.

A számlák településenként elvégzett és teljesítésigazolással igazolt tételekről állítandók ki az alábbi (a közbeszerzési ajánlati dokumentáció mennyiségsszámításával megegyező értékű) nettó összegekben és a vevőnél az adott önkormányzatot kell feltüntetni:

	Vevő neve	Számla netó összege Ft
1.	Acsalag Községi Önkormányzat	15.052.718,-
2.	Bágyogszovát Község Önkormányzata	12.197.262,-
3.	Beled Város Önkormányzata	18.058.452,-
4.	Bösárkány Nagyközség Önkormányzata	19.943.554,-
5.	Egyed Község Önkormányzata	12.070.859,-
6.	Kapuvár Városi Önkormányzat	31.337.740,-
7.	Mihályi Község Önkormányzata	4.085.720,-
8.	Rábасzentmiklós Község Önkormányzata	6.550.022,-
9.	Sopronnémeti Község Önkormányzata	10.240.755,-
10.	Szany Nagyközség Önkormányzata	9.531.451,-
11.	Szár föld Község Önkormányzata	4.906.413,-
12.	Vásárosfalu Község Önkormányzata	5.875.017,-

A Vállalkozó, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdése. továbbá a 4/2011. (I.28) Korm. r. 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével kérheti a szerződés elszámolható összege nettó értékének 30%-ának megfelelő összeg szállítói előlegként történő kifizetését a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bek., ill. a 4/2011. (I.28.) Korm. rend. 57/A § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A Vállalkozó, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő köteles az előleg igénylés benyújtásával egyidejűleg, az előleg mértékével egyező mértékben a Kbt. 126.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti előleg visszafizetési biztosítékot benyújtani azzal, hogy az ajánlattevő a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A 4/2011. (I.28.) Korm. r. 57.§ (3) bekezdése alapján (figyelembe véve az NFÜ vonatkozó útmutatóját is) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként.

A szállítói előleg igénybevétele a Vállalkozó külön írásbeli igénye alapján történik. 2 db részszámla nyújtható be 2014. április 15-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 2 db részszámla nyújtható be 2014. május 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 3 db részszámla nyújtható be 2014. június 30-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 3 db részszámla nyújtható be 2014. július 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 20%-áról, 1 db részszámla és 1 db vég számla nyújtható be 2014. augusztus 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár 10 db részszámla összegével és előlegh számla összegével csökkentett összegben 100 %-os teljesítésnél. Amennyiben a nyertes ajánlattevő külön írásbeli igénye szerint élni kíván a szállítói előleg igénybevételével, úgy 1 db előlegh számla benyújtható a munkaterület átadását követő 15 napon belüli fizetéssel. Az előlegh számla összege a nettó teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg. Az előlegh számla az első és második részszámlában egyenlő arányban számolható el. Az előleg biztosítéka az előlegh számla értékének elszámolásáig tartó érvényességgel kell rendelkezésre álljon, úgy, hogy ha ajánlattevő a részszámlákban egyenlő arányban kívánja az előlegh számla értékét elszámolni, akkor az adott rész-elszámolás után ajánlatkérő (Megrendelő) az elszámolt előleg-rész összegével a biztosítékul szolgáló bankgarancia vagy banki készfizető kezesség/kötelezvény összeg igényét csökkenti."

A módosítás indoka: Az eredeti szerződésben szerkesztési hiba miatt téves részösszegek szerepeltek.

3. A Szerződő Felek között 2014. február 17-én létrejött „„A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak elvégzésére” c. szerződés 1. és 7.1. pontján kívüli részei változatlan tartalommal érvényben maradnak.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5. Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik.
6. Jelen szerződés 16 példányban készült magyar nyelven és 5 számozott oldalt tartalmaz.

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2014. május 28.

Megrendelő
Kapuvár Városi Önkormányzat
képviselőtében
Hámori György polgármester és
Borsodi Tamás címzetes főjegyző

Vállalkozó
Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
Lökös Zoltán
cégvezető

A Vállalkozó, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő köteles az előleg igénylés benyújtásával egyidejűleg, az előleg mértékével egyező mértékben a Kbt. 126.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti előleg visszafizetési biztosítékot benyújtani azzal, hogy az ajánlattevő a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A 4/2011. (I.28.) Korm. r. 57.§ (3) bekezdése alapján (figyelembe véve az NFÜ vonatkozó útmutatóját is) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként.


A szállítói előleg igénybevétele a Vállalkozó külön írásbeli igénye alapján történik. 2 db részszámla nyújtható be 2014. április 15-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 2 db részszámla nyújtható be 2014. május 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 3 db részszámla nyújtható be 2014. június 30-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 3 db részszámla nyújtható be 2014. július 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 20%-áról, 1 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be 2014. augusztus 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár 10 db részszámla összegével és előlegszámla összegével csökkentett összegben 100 %-os teljesítésnél. Amennyiben a nyertes ajánlattevő külön írásbeli igénye szerint élni kíván a szállítói előleg igénybevételevel, úgy 1 db előlegszámla benyújtható a munkaterület átadását követő 15 napon belüli fizetéssel. Az előlegszámla összege a nettó teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg. Az előlegszámla az első és második részszámlában egyenlő arányban számolható el. Az előleg biztosítéka az előlegszámla értékének elszámolásáig tartó érvényességgel kell rendelkezésre álljon, úgy, hogy ha ajánlattevő a részszámlákban egyenlő arányban kívánja az előlegszámla értékét elszámolni, akkor az adott rész-elszámolás után ajánlatkérő (Megrendelő) az elszámolt előleg-rész összegével a biztosítékul szolgáló bankgarancia vagy banki készfizető kezesség/kötelezvény összeg igényét csökkenti."

A módosítás indoka: Az eredeti szerződésben szerkesztési hiba miatt téves részösszegek szerepeltek.

3. A Szerződő Felek között 2014. február 17-én létrejött „A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak elvégzésére” c. szerződés 1. és 7.1. pontján kívüli részei változatlan tartalommal érvényben maradnak.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5. Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik.
6. Jelen szerződés 16 példányban készült magyar nyelven és 5 számozott oldalt tartalmaz.

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Kapuvár, 2014. május 28.


Megrendelő
Kapuvár Városi Önkormányzat
képviselőtében
Hámori György polgármester és
Borsodi Tamás címzetes főjegyző


Vállalkozó
Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.
Lökös Zoltán
cégvezető


Jóváhagyó kötelezettségvállalók:

2. Konzorciumi tag


.....
Szilágyi Andrásné polgármester és Pálfi Zoltánné jegyző
Acsalag Községi Önkormányzat


P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28

3. Konzorciumi tag


.....
Tompáné Balogh Mária polgármester és dr. Gál László jegyző
Beled Város Önkormányzata


P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28

4. Konzorciumi tag


.....
Horváth László polgármester és Szakács Krisztián jegyző
Bágyogszovát Község Önkormányzata


P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28

5. Konzorciumi tag


.....
Szalay Imre polgármester és Dr. Horváth Rita jegyző
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata


P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28

6. Konzorciumi tag


.....
Vadosné Varga Katalin polgármester és Szakács Krisztián jegyző
Egyed Község Önkormányzata


P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28

7. Konzorciumi tag


.....
Csítei Gábor polgármester és Ottlakán Roland Olivér jegyző
Mihályi Község Önkormányzata

P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28


8. Konzorciumi tag



Németh Szabolcs polgármester és Dóka Zoltánné jegyző
Rábaszentmiklós Község Önkormányzata

P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28



9. Konzorciumi tag



Bognár Sándor polgármester és Pálfi Zoltánné jegyző
Sopronnémeti Község Önkormányzata

P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28

10. Konzorciumi tag



Németh Gergely polgármester és Funtek János jegyző
Szany Nagyközség Önkormányzata

P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28



11. Konzorciumi tag



Horváth Ferenc polgármester és Pintér Róbert jegyző
Szárnyó Község Önkormányzata

P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28

12. Konzorciumi tag



Molnár Sándor polgármester és Dr. Gál László jegyző
Vásárosfalú Község Önkormányzata

P.H. Aláírás dátuma: 2014. május 28