



**Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-2013.
„Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás”
L00109**

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

PROJEKTMENEDZSMENTI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről a **Kapuvár Város Önkormányzata** (székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1., képviseli: Hámori György polgármester, telefonszám: 06 96 596 004, faxszám: 06 96 596 005), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)


másrészről **Limex Tanácsadó és Szolgáltató és Információs Kft.** (székhely: 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 57., képviseli: Hutflesz Mihály, cégjegyzékszám: 18-09-105775, adószám: 13189888-2-18, bankszámlaszám: 58900088-11022592), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)


között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Megbízó és Megbízott között 2010. december 30. napján létrejött megbízási szerződést - mely alapján a Megbízott az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretén belül, „Fertő-Hansági Környezetbarát Mobilitás” című, L00109. számú projekt projektmenedzsmenti feladatait látja el - a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. Szerződő Felek, a fenti projekt projektmenedzsmenti tevékenység ellátásának határidejét közös akaratukból az alábbira módosítják: a projektmenedzsmenti feladatok ellátását a projekt fizikai zárásáig szükséges teljesíteni az ERFA és Társfinanszírozási támogatási szerződés szerint.
2. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítás indokaként – időközben bekövetkező, szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel - az alábbiakat határozzák meg: a fenti projekt kivitelezési munkáinak időtartama, mivel a kivitelezés a 2013-as évben is folytatódik, valamint a kivitelezés befejezése után a fenti projekt fizikai zárásáig a még szükséges általános és pénzügyi menedzsment tevékenységet, iktatást/archiválást el kell látni.
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízott a határidő módosításával többletdíjazásra – ÁFA változás kivételével - nem jogosult.
4. A 2010. december 30. napján kelt szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei a hatályukban továbbra is fennállnak.
5. Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.
6. Jelen szerződésmódosítás 7 eredeti példányban, példányonként 1 számozott oldallal készül, melyből 6 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg.

Kapuvár, 2012. december 29.


HÁMORI GYÖRGY
polgármester
Kapuvár Város Önkormányzata
Megbízó


BORSODI TAMÁS
címetes főjegyző
Megbízott

LIMEX KFT.
9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 57.
Adószám: 13189888-2-18
72100354-10024979
HUTFLESZ MIHÁLY
ügyvezető
Limex Kft.
Megbízott