

Iktasz:01-198/2013

**Vállalkozói szerződés 1. sz. módosítása
műszaki ellenőri tevékenység biztosítására**

amely létrejött egyrészről

Kapuvár Városi Önkormányzat (9330 Kapuvár, Fő tér 1., képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás jegyző) mint **Megrendelő**

másrészről

N-ÉP PLUS Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 9330 Kapuvár, József A. u. 30., adószám: 13363400-3-08 képviselő: Németh-Gy. Géza ügyvezető) továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

Felek a köztük 2012. november 16-án aláírt szerződés alábbi pontjait módosítják:

III. A VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

A felek a megállapodást határozott időtartamra 2012. november 9-től 2013. november 30-ig kötik. A műszaki átadás-átvételi eljárás korábbi lezárása esetén a Megrendelő előteljesítést elfogad.

VI. A VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ELLENSZOLGÁLTATÁSÁNAK DÍJA

A vállalkozói szerződés ellenszolgáltatásának (vállalkozói díj) összege nettó 600.000 Ft + 27 % ÁFA. A vállalkozói szerződés kapcsán felmerülő valamennyi költség a Vállalkozót terheli.

A Vállalkozó a feladatok elvégzéséről 2 alkalommal, a szerződés rész- és végteljesítéseit követően beszámolót készít, mely tartalmazza a jelentés által felölelt időszak alatt elvégzett feladatok bemutatását. A leadott jelentéseknek az ajánlatkérő képviselője (Hámori György) általi elfogadása tekinthető – elfogadott teljesítésnek. A műszaki ellenőr az elfogadott jelentést követően jogosult a rész- ill. végzsámla kiállítására.

Megrendelő a teljesítés megkezdéséhez előleget nem biztosít.

Részszámla benyújtására a kivitelezői számlával összehangoltan, 1 alkalommal van lehetőség (max. 60 %). Végzsámla benyújtásának feltétele a lezárt műszaki átadás-átvétel. A részszámla és a végzsámla kifizetése a számla benyújtását és az igazolt teljesítést követően, a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással történik.




A Vállalkozó számlavezető bankja: Kis-Rába Menti Takarékszövetkezet Kapuvár, számlaszáma: 58900040-11013154-00000000.

Az eredeti szerződés további pontjai változatlanok maradnak.


Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, módosítása csak ugyanennyi példányszámban lehet.

A felek a szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kapuvár, 2012. augusztus 30.


Hámori György – Borsodi Tamás
polgármester –jegyző
Kapuvár Város Önkormányzata
Megrendelő




Németh-Gy. Géza
ügyvezető
N-ÉP PLUS Kft.
Vállalkozó

N-ÉP PLUS
Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
9330 Kapuvár, József A. u. 30.
Adószám: 13363400-3-08