



(Szavatoló VI.)

**Vállalkozói szerződés
projektmenedzsment tevékenység elvégzésére
1. sz. módosítás**

I. A szerződő felek

Amely létrejött egyrészről

Kapuvár Városi Önkormányzat

Székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás jegyző
mint Megrendelő, a szerződés további részében **Megrendelő,**

másrészről

HHP Contact Tanácsadó Kft.

Székhely: 9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Képviseli: Páli János ügyvezető

mint Vállalkozó, a szerződés további részében **Vállalkozó**

között.

Felek a köztük 2012. november 16-án aláírt szerződés alábbi pontját módosítják:

III. A szerződés időtartama

A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a vállalkozói szerződést határozott időre, a szerződés aláírásától a projekt megvalósításának hatályban levő teljesítési határidejéig kötik. A szerződés tervezett időtartama 2012. november – 2013. december 18. Az egyes tevékenységek megvalósításának kötelezettségei a projekt megvalósításának teljes időtartamára szólnak függetlenül a projektindítás, illetve zárás tényleges dátumától. Jelen vállalkozói szerződést a munka elvégzését követően felek megszüntnek tekintik. Megrendelő előteljesítést elfogad.

Az eredeti szerződés további pontjai változatlanok maradnak.

A fenti szerződésmódosításból 4 db eredeti 1 számozott oldalból álló példány készült, amelynek módosítása ugyancsak ennyi példányban, írásban történik.

A felek a fenti szerződésmódosítást elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, s mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Kapuvár, 2013. szeptember 27.


.....
Hámori György – Borsodi Tamás
Megrendelő képviselője




.....
Páli János
Vállalkozó képviselője

