



## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 2014. 08. 31.

„A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak elvégzésére

Megrendelő: Kapuvár Városi Önkormányzat  
székhely: 9330 Kapuvár, Fő tér 1.  
adószám: 15728025-2-08  
bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005  
képviseli: Hámori György polgármester és Borsodi Tamás címzetes főjegyző

mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő**

Vállalkozó: Makadám Útéptítő és Helyreállító Kft.  
cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.  
székhely: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.  
elérhetősége: 96/419-332, makadamkft@makadamkft.hu  
cégjegyzékszám: 08-09-006655  
vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 18A23201  
adószám: 11466648-2-08  
bankszámlaszám: 18203040-06015378-40010012 FHB Bank Zrt.  
képviseli: Lökös Zoltán cégvezető  
cím: 9028 Győr, Külső Sági u. 20.  
elérhetősége: 96/419-332, makadamkft@makadamkft.hu

mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó** –

(a továbbiakban együtt: „**Szerződő Felek**”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

- 1. A Szerződő Felek a közöttük 2014. február 17-én létrejött „A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak elvégzésére” c. szerződés 1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:**

### 1. A szerződés tárgya

A Vállalkozó vállalja építési munkálatok elvégzését a vállalkozási szerződés mellékletét képező, közbeszerzési eljárásban elfogadott mennyiségszámítás szerint településenként részletezett tételes árajánlatnak megfelelően az alábbi településeken, a kiadott építési engedélyeknek megfelelően:

	Település	Feladat	Megvalósít és helyszíne hrsza	Építési engedély száma
1.	Acsalag Községi Önkormányzat	2 helyszínen történik meg új autóbuszöböl kiépítése, 2 db új váróépület épül	181/6, 181/7, 181/8	GY/ÚO/NS/B/188/1/2011.
2.	Bágyogszovát Község Önkormányzata	2 helyszínen történik kivitelezés: 2 új autóbuszöböl leszállószigettel, 2 új váróépület,	909,910,9 11	GY/ÚO/NS/B/187/2/2011. és GY/ÚO/NS/B/187/3/2011.
3.	Beled Város Önkormányzata	4 helyszínen 4 új autóbuszöböl épül meg	1010, 1513, 1514, 1515	GY/ÚO/NS/A/417/27/2013. és GY/ÚO/NS/A/417/26/2013.
4.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	1 helyszínen autóbuszforduló és buszöböl leszállószigettel	381	GY/ÚO/NS/A/211/9/2014.
5.	Egyed Község Önkormányzata	2 helyszínen épül új autóbuszöböl, 2 db új váróépület épül	504	GY/ÚO/NS/A/277/15/2013.
6.	Kapuvár Városi Önkormányzat	1 db térségi jelentőségű napi 298 járatot kiszolgáló buszpályaudvarhoz közvetlenül kapcsolódó, a helyi és helyközi közlekedést kiszolgáló utca felújítása történik meg	3697	GY/ÚO/NS/B/357/3/2012.
7.	Mihályi Község Önkormányzata	2 helyszínen a meglévő 2 db autóbuszöböl és leszállósziget felújítása történik meg	239	Nem építési engedély köteles
8.	Rábaszentmiklós Község Önkormányzata	1 helyszínen komplett autóbuszforduló buszöböllel,	19/1	GY/ÚO/NS/A/423/24/2013.

		leszállószigettel épül meg		
9.	Sopronnémeti Község Önkormányzata	2 helyszínen történik meg új autóbuszöböl kiépítése	65, 66, 56/3	GY/UO/NS/B/189/1/2011.
10.	Szany Nagyközség Önkormányzata	1 helyszínen autóbuszöböl leszállószigettel	866, 1138	GY/UO/NS/B/34/7/2011.
11.	Szárföld Község Önkormányzata	2 helyszínen történik fejlesztés 1 db új váróépület, 1 db váróépület felújítás, 1 db kerékpártároló	465, 485/2, 286	Nem építési engedély köteles
12.	Vásárosfalu Község Önkormányzata	2 helyszínen történik meg új autóbuszöböl kiépítése	19	GY/UO/NS/A/418/26/2013.

**A módosítás indoka: Bágyoszovát esetében rosszul szerepelt a helyszínek száma.**

**2. A Szerződő Felek a közöttük 2014. február 17-én létrejött „A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak elvégzésére” c. szerződés 7.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:**

**„7.1.**

A Megrendelő műszaki ellenőrének teljesítés-igazolása alapján a Vállalkozó egy előlepszámla, tizenkettő részszámla és egy végszámla kibocsátására jogosult.

A számlák településenként elvégzett és teljesítésigazolással igazolt tételekről állítandók ki az alábbi (a közbeszerzési ajánlati dokumentáció mennyiségyszámításával megegyező értékű) nettó összegekben és a vevőnél az adott önkormányzatot kell feltüntetni:

	Vevő neve	Számla netó összege Ft
1.	Acsalag Községi Önkormányzat	15.052.718,-
2.	Bágyoszovát Község Önkormányzata	12.197.262,-
3.	Beled Város Önkormányzata	18.058.452,-
4.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	19.943.554,-
5.	Egyed Község Önkormányzata	12.070.859,-
6.	Kapuvár Városi Önkormányzat	31.337.740,-
7.	Mihályi Község Önkormányzata	4.085.720,-
8.	Rábaszentmiklós Község Önkormányzata	6.550.022,-
9.	Sopronnémeti Község Önkormányzata	10.240.755,-
10.	Szany Nagyközség Önkormányzata	9.531.451,-
11.	Szárföld Község Önkormányzata	4.906.413,-
12.	Vásárosfalu Község Önkormányzata	5.875.017,-

A Vállalkozó, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (1) bekezdése, továbbá a 4/2011. (I.28) Korm. r. 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével kérheti a szerződés elszámolható összege nettó értékének 30%-ának megfelelő összeg szállítói előlegként történő kifizetését a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bek., ill. a 4/2011. (I.28.) Korm. rend. 57./A § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A Vállalkozó, mint a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő köteles az előleg igénylés benyújtásával egyidejűleg, az előleg mértékével egyező mértékben a Kbt. 126.§ (6) bekezdés b) pontja szerinti előleg visszafizetési biztosítékot benyújtani azzal, hogy az ajánlattevő a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A 4/2011. (I.28.) Korm. r. 57.§ (3) bekezdése alapján (figyelembe véve az NFÜ vonatkozó útmutatóját is) a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként.

A szállítói előleg igénybevétele a Vállalkozó külön írásbeli igénye alapján történik. 2 db részszámla nyújtható be 2014. április 15-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 2 db részszámla nyújtható be 2014. május 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 3 db részszámla nyújtható be 2014. június 30-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 25%-áról, 3 db részszámla nyújtható be 2014. július 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár maximum 20%-áról, 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be 2014.

augusztus 31-ig az ajánlattételben elfogadott ajánlati ár összegéről 100 %-os teljesítésnél. Amennyiben a nyertes ajánlattevő külön írásbeli igénye szerint élni kíván a szállítói előleg igénybevételével, úgy 1 db előlegszámla benyújtható a munkaterület átadását követő 15 napon belüli fizetéssel. Az előlegszámla összege a nettó teljes ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összeg. Az előlegszámla az első és második részszámlában egyenlő arányban számolható el. Az előleg biztosítéka az előlegszámla értékének elszámolásáig tartó érvényességgel kell rendelkezésre álljon, úgy, hogy ha ajánlattevő a részszámlákban egyenlő arányban kívánja az előlegszámla értékét elszámolni, akkor az adott rész-elszámolás után ajánlatkérő (Megrendelő) az elszámolt előleg-rész összegével a biztosítékuul szolgáló bankgarancia vagy banki készfizető kezesség/kötelezvény összegét csökkenti.”


**A módosítás indoka: Az eredeti szerződésben szerkesztési hiba miatt téves részösszegek szerepeltek.**

3. A Szerződő Felek között 2014. február 17-én létrejött „A rábaközi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című projekt (NYDOP-3.21./B-12-2013-0006) építési munkálatainak elvégzésére” c. szerződés 1. és 7.1. pontján kívüli részei változatlan tartalommal érvényben maradnak.
4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5. Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozik.
6. Jelen szerződés 16 példányban készült magyar nyelven és 5 számozott oldalt tartalmaz.

**A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.**

Kapuvár, 2014. augusztus 31.



  
**Megrendelő**  
Kapuvár Városi Önkormányzat  
képviselésében  
Hámori György polgármester és  
Borsodi Tamás címzetes főjegyző

**MAKADÁM KFT.**  
9028 Győr, Külső Sági u. 20.  
Adószám: 11456648-2-08  
  
**Vállalkozó**  
Makadám Útépítő és Helyreállító Kft.  
Lőkös Zoltán  
cégvezető

Jóváhagyó kötelezettségvállalók:  
2. Konzorciumi tag

  
  
Szilágyi Andrásné polgármester és Pálfi Zoltánné jegyző  
Acsalag Községi Önkormányzat

3. Konzorciumi tag

  
  
Tompáné Balogh Mária polgármester és dr. Gál László jegyző  
Beled Város Önkormányzata





4. Konzorciumi tag

  
.....  
Horváth László polgármester és Szakács Krisztián jegyző  
Bágyogszóvát Község Önkormányzata

  
P.H.

5. Konzorciumi tag

  
.....  
Szalay Imre polgármester és Dr. Horváth Rita jegyző  
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

  
P.H.

6. Konzorciumi tag

  
.....  
Vadosné Varga Katalin polgármester és Szakács Krisztián jegyző  
Egyed Község Önkormányzata

  
P.H.

7. Konzorciumi tag

  
.....  
Csitéi Gábor polgármester és Otlakán Roland Olivér jegyző  
Mihályi Község Önkormányzata

  
P.H.

8. Konzorciumi tag

  
.....  
Németh Szabolcs polgármester és Dóka Zoltánné jegyző  
Rábaszentmiklós Község Önkormányzata

  
P.H.

9. Konzorciumi tag

*Bognár Sándor Pálfi Zoltánné*  
Bognár Sándor polgármester és Pálfi Zoltánné jegyző  
Sopronnémeti Község Önkormányzata



10. Konzorciumi tag

*Németh Gergely Funtek János*  
Németh Gergely polgármester és Funtek János jegyző  
Szany Nagyközség Önkormányzata



11. Konzorciumi tag

*Horváth Ferenc Pintér Róbert*  
Horváth Ferenc polgármester és Pintér Róbert jegyző  
Szárföld Község Önkormányzata



12. Konzorciumi tag

*Molnár Sándor Dr. Gál László*  
Molnár Sándor polgármester és Dr. Gál László jegyző  
Vásárosfalú Község Önkormányzata

