

Megbízási szerződés 2. sz módosítás

Amely létrejött egyfelől:

Kapuvár Városi Önkormányzat

székhelye: 9331 Kapuvár, Fő tér 1.
törzsszáma: 728021
Bank neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10700426-46775308-51100005
képviselője: Hámori György polgármester
Borsodi Tamás címzetes főjegyző
mint **Megbízó (továbbiakban Megbízó)**

másfelől

MEDIUS Első Győri Közlemény- és Piackutató Bt.

Székhelye: 9026 Győr, Damjanich u. 15.
Cégjegyzékszám: 08-06-002265
Bank neve: K&H Bank Zrt
Bankszámlaszám: 10403356-33511492
Adóigazgatási száma: 22418876-2-08
Képviselője: Száraz Lajos cégvezető,
mint **Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)**

között, a mai napon az alábbi feltételekkel:

Megbízó és Megbízott között 2011. augusztus 19. napján létrejött és 2011. október 24-én módosított megbízási szerződést - mely alapján a Megbízott ellátja a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretén belül - NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0002 - a „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban, tárgyú felhívásra benyújtott, „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” tárgyú projekt megvalósítása során a Nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatokat - a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

1.) A Szerződő Felek az időközben bekövetkező, előre nem látható események tükrében - a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2011. október 05-én kötött és többször módosított Támogatási szerződésben szereplő, a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napjára tekintettel - a fenti megbízási szerződés 3. pontját közös akaratukból az alábbira módosítják:
TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: 2013. február 28.

2.) A Szerződő Felek a az időközben bekövetkező, előre nem látható események tükrében - a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2011. október 05-én kötött Támogatási szerződésben szereplő, kommunikációs ütemtervre tekintettel - a fenti megbízási szerződés 1. számú mellékletét közös akaratukból az alábbira módosítják:


PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

	1. Részszámla tervezett benyújtása 2011. 10. 31.	2. Részszámla tervezett benyújtása 2012. 03. 31.	3. Részszámla tervezett benyújtása 2012. 06. 30.	4. Részszámla tervezett benyújtása 2012. 09. 30.	Végyszámla tervezett benyújtása 2013.02.28.
A számlákhoz tartozó díj (nettó HUF)	1.119.600,-	1.894.600,-	464.600,-	864.600,-	2.024.600,-
A számlákhoz tartozó díj (bruttó HUF)	1.399.500,-	2.368.250,-	580.750,-	1.080.750,-	2.530.750,-

3.) A 2011. augusztus 19. napján kelt szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei a hatályukban továbbra is fennállnak.


A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá.

Kapuvár, 2012. december 20.



KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Hámori György





MEDIUS Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Száraz Lajos cégvezető

Megbízott