

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről,
Kapuvár Városi Önkormányzat
9330 Kapuvár, Fő tér 1.
Adószám: 15728025-2-08
Képviseli: Hámori György polgármester

mint **Megbízó**, (továbbiakban Megbízó)

másrészről
GEKKO Consulting Kft
1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.
Cégjegyzékszám: 01-09-873087
Adószám: 13785491-2-43
Képviseli: Waffenschmidt János ügyvezető

mint **Megbízott**, (továbbiakban Megbízott)

között a mai napon, az alábbi céllal, tartalommal és feltétel mellett:

I.
Preambulum

Felek 2012. március 08-án Megbízási Szerződést kötöttek az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva KEOP-2011-4.9.0” című, átmenetileg felfüggesztett pályázattal kapcsolatos Részleges Megvalósíthatósági Tanulmány készítésére.

Megbízott a Megbízási Szerződésben megjelölt 2012. április 10-i határidő módosítását kezdeményezi 2012. április 30. napra, mivel a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez szükséges adatok egy része még nem áll rendelkezésére. A határidő módosítás a pályázat benyújtását nem veszélyezteti, mivel jelenleg még nincs érvényes pályázati kiírás, és ehhez kapcsolódó beadási lehetőség.

4 Bv

II. A szerződés tárgya

Felek megállapodnak a következőkben:

1./Az eredeti szerződés „II. A szerződés teljesítése és határideje” megnevezésű rész helyébe a következő rendelkezés lép:

A Megbízási szerződés aláírása napján lép hatályba és az I. pont szerinti feladatok teljesítésének határideje 2012. április 30., illetőleg a pályázati konstrukció benyújtási határidejétől visszszámított hét naptári nap, amennyiben ez utóbbi előbb bekövetkezik.

2./ Az eredeti szerződés „V. Díjazás, fizetési feltételek” megnevezésű rész „2. teljesítések” pont első szakasza helyébe a következő rendelkezés lép:

A teljesítés határideje a II. pont szerinti határidő, 2012. április 30., illetőleg a pályázati konstrukció benyújtási határidejétől visszszámított hét naptári nap, amennyiben ez utóbbi előbb bekövetkezik.

III. Egyéb feltételek

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az eredeti szerződés rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen 1. számú szerződés módosítást 4 eredeti példányban, példányonként 2 oldallal, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2012. április 06.



Megbízó
Kapuvár Városi Önkormányzat





Megbízott
GEKKO Consulting Kft

GEKKO Consulting Kft.
1125 Budapest
Istenhegyi út 59-61.
Adószám: 13785491-2-43